

# «ТАРАФОРМ»

Юр. адрес: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп,  
улица Жукова, дом 20, помещение 5  
ОГРН 1064707006099, ИНН 4707024162, КПП 470701001

**ИЗМЕНЕНИЯ №41  
в Проектную декларацию  
(в новой редакции)**

**О проекте строительства жилого комплекса с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения по адресу:**

**Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район,  
Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 48**

Проектная декларация опубликована в сети «Интернет»  
по адресу <http://dom-sunnyside.ru> 04.04.2016 г., в новой редакции – 30.05.2017 г.

**1. В Разделе «Информация о проекте строительства» графу «Об этапах и сроках реализации строительного проекта» читать следующим образом:**

<p>Об этапах и сроках реализации строительного проекта:</p>	<p><b>Начало строительства:</b> 1-ый этап строительства – сентябрь 2014 г.; 2-ый этап строительства – сентябрь 2014 г.; 3-ый этап строительства – сентябрь 2014 г.; 4-ый этап строительства – сентябрь 2014 г.</p> <p><b>Окончание строительства:</b> 1-ый этап строительства – сентябрь 2018 г.; 2-ый этап строительства – март 2021 г.; 3-ый этап строительства – март 2021 г.; 4-ый этап строительства – март 2021 г.</p>
---	--

**2. В Разделе «Информация о проекте строительства» графу «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости» читать следующим образом:**

<p>О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости:</p>	<p><b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (по 1-му этапу строительства) – 15.07.2019 г.</b> <b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (по 2-му этапу строительства) – 15.04.2021 г.</b> <b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (по 3-му этапу строительства) – 15.04.2021 г.</b> <b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (по 4-му этапу строительства) – 15.04.2021 г.</b></p>
--	--

Генеральный директор АО «ТАРАФОРМ»

Ю.И. Пелюшевская

М.П.

«18» ноября 2020 г.

